

# **Plan de Acción para el Fortalecimiento de la Red BVS AL&C 2020**

Monitorear los resultados alcanzados por la  
red en el III trimestre (septiembre-noviembre)

5ª Reunión

25 de noviembre de 2020

# Objetivo

- Monitorear los resultados alcanzados por la red en el III trimestre (septiembre-noviembre)
- Identificar los puntos de atención y necesidades de la Red
- Hacer el seguimiento de las actividades con la Red



Recordando la  
metodología de  
trabajo...

# Metodología para seguimiento del Plan de Acción 2020

Definición de actividades que serán realizadas en 2020 con objetivos, resultados esperados y metas.

Las actividades del plan de acción están organizadas por trimestre:

marzo – mayo  
I trimestre

junio – agosto  
II trimestre

septiembre – noviembre  
III trimestre



# Calendario de Reuniones para seguimiento del Plan de Acción 2020

- 1ª reunión - 14/feb - presentar el resultado de la encuesta y definir el plan de acción conjunto
- 2ª reunión - 05/mar - presentar las metas para el primer trimestre (marzo-mayo)
- 3ª reunión - 26/may - monitorear los resultados alcanzados por la red en el primer trimestre
- 4ª reunión - 15/sept - monitorear los resultados alcanzados por la red en el segundo trimestre
- 5ª reunión - 25/nov - monitorear los resultados alcanzados por la red en el tercer trimestre
- 6ª reunión - 10/dic - compartir los resultados y evaluar las actividades realizadas en 2020



Resultado de las reuniones  
puntuales

## Junio y Julio a las 15 horas de Brasil – España las 10 horas de Brasil

23/06 - Lun Argentina ✓ ok	02/06 - Mar Bolivia ✓ ok	04/06 - Jue Chile Não realizada	05/06 - Vie Colombia ✓ ok	08/06 - Lun Costa Rica ✓ ok
09/06 - Mar Cuba Não realizada	12/06 – Vie Ecuador ✓ ok	24/06 - Lun El Salvador ✓ ok	16/06 – Mar Guatemala ✓ ok	17/06 – Mie España ✓ ok
18/06 – Jue Honduras ✓ ok	19/06 – Vie México ✓ ok	14/07 - Lun Nicaragua ✓ ok	23/06 – Mar Panamá Não realizada	25/06 – Jue Paraguay ✓ ok
07/07 – Vie Perú ✓ ok	29/06 – Lun Puerto Rico Não realizada	30/06 – Mar República Dominicana Não realizada	02/07 – Jue Venezuela ✓ ok	03/07 – Vie Uruguay ✓ ok

# Resultado de las reuniones puntuales

- 20 países del Plan de Acción
- 15 reuniones puntuales realizadas en junio y julio
- 5 países no contestaron a las reuniones puntuales (Chile, Cuba, Panama, Puerto Rico y Republica Dominicana)

# Plan Acción 2020

## Fortalecimiento de la Red BVS AL&C



### 5ª Reunión

## Monitorear los resultados alcanzados

III trimestre  
(septiembre - noviembre)

Reunión General con los Coordinadores de BVS de AL&C  
**25 de noviembre de 2020**  
En línea - 12pm hora de Brasilia, Brasil

[Plan de Acción - 2020](#)

# Muchas Gracias

Verônica Abdala, Joanita Barros y Juliana Sousa  
BIREME/OPS/OMS

**OPAS**



Organização  
Pan-Americana  
da Saúde



Organização  
Mundial da Saúde  
ESCRITÓRIO REGIONAL PARA AS  
Américas

**BIREME**

Centro Latino-Americano e do Caribe  
de Informação em Ciências da Saúde

Dudas o solicitudes de apoyo para ejecución de las actividades contactar: [bir.modelo.bvs@paho.org](mailto:bir.modelo.bvs@paho.org)

**OPS**



Organización  
Panamericana  
de la Salud



Organización  
Mundial de la Salud  
Américas

**BIREME**

Centro Latinoamericano y del Caribe  
de Información en Ciencias de la Salud