

Plan de Acción para el Fortalecimiento de la Red BVS AL&C

Principales Resultados


6ª Reunión

10 de diciembre de 2020

Agenda

- Presentación del Plan y de la metodología
- Compartir los resultados y evaluación
- Lo que viene...

El Plan de Acción 2020



Objetivo: **Fortalecer la Red BVS AL&C.**

Como?

- Identificando los puntos de atención y necesidades de la Red
- Definiendo las actividades prioritarias
- Haciendo el seguimiento de la ejecución de las actividades por medio de las reuniones de monitoreo de los resultados y
- Apoyo técnico y metodológico para el desarrollo de las acciones propuestas.

Inicio: marzo 2020

Cierre: noviembre 2020

Plan de Acción 2020



Metodología

Plan de Acción 2020

- ☐ Identificación de las necesidades – líneas de base del plan (encuesta)



Fortalecimiento de la BVS en AL&C

Formulario para la recopilación de datos para la definición del Plan de Acción 2020 de la Red BVS en Latinoamérica y el Caribe (AL&C)

***Obligatorio**

¿Cuál es el país de la BVS? *

Tu respuesta

Nombre de la BVS *

Indicar el nombre completo de la BVS y el acrónimo, si tiene.

Tu respuesta

Metodología

Plan de Acción 2020

- Definición de las actividades del Plan
 - 5 líneas de acción
 - 28 actividades

1- Gestión de la Red BVS	Argentina	Resultados Trim 1 - AR	Bolivia	Resultados Trim 1 - BO	Colombia	Resultados Trim 1 - CO	Costa Rica	Resultados Trim 1 - CR
1.1 Mapear las instituciones de salud con Biblioteca	N/A	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si
1.2 Actualizar los datos de contacto en el directorio de la Red	N/A	N/A	Si	Si	Si	Si	No	No
1.3 Identificar los recursos de información en salud (Qué pueden ofrecer)	N/A	N/A	Si	Si	N/A	N/A	Si	Si
1.4 Identificar las fortalezas y debilidades técnicas para la gestión de información/conocimiento (Qué saben	N/A	N/A	Si	Si	N/A	N/A	Si	Si
1.5 Definir/Compartir responsabilidades (Quien hace qué - Matriz de Responsabilidades)	N/A	N/A	Si	No	N/A	N/A	No	No
1.6 Brindar capacitación a la Red y Soporte técnico y metodológico (Metodología LILACS y FI-ADMIN)	N/A	N/A	Si	No	N/A	N/A	Si	Si
1.7 Crear usuarios para los Nuevos Centros Cooperantes en FI-Admin	N/A	N/A	Si	Si	Si	Si	No	No

Metodología

Plan de Acción 2020

- ☐ Reuniones programadas y puntuales para el seguimiento



Metodología

Plan de Acción 2020


- Desarrollo de las actividades por trimestre

marzo – mayo
I trimestre

junio – agosto
II trimestre

septiembre – noviembre
III trimestre

Plan de Acción 2020



Principales Resultados

**Fortalecimiento de la Red
BVS AL&C**

bvs
biblioteca
virtual en salud

**Plan de
Acción**

2020

Fechas de las reuniones
1ª - 14 de febrero de 2020
2ª - 05 de marzo de 2020
3ª - 26 de mayo de 2020
4ª - 27 de agosto de 2020
5ª - 25 de noviembre de 2020
6ª - 10 de diciembre de 2020

(12h00 de Brasilia - 3:00 GMT)

- **6 reuniones**
 - 2 para la planificación
 - 3 para el monitoreo de los resultados y soporte
 - 1 para compartir y evaluar el plan

Calendario de Reuniones para seguimiento del Plan de Acción 2020

- **1ª reunión - 14/feb** - presentar el resultado de la encuesta y definir el plan de acción conjunto
- **2ª reunión - 05/mar** - presentar las metas para el primer trimestre (marzo-mayo)
- **3ª reunión - 26/may** - monitorear los resultados alcanzados por la red en el primer trimestre
- **4ª reunión - 15/sept** - monitorear los resultados alcanzados por la red en el segundo trimestre
- **5ª reunión - 25/nov** - monitorear los resultados alcanzados por la red en el tercer trimestre
- **6ª reunión - 10/dic** - compartir los resultados y evaluar las actividades realizadas en 2020

Reuniones Generales

- **1ª reunión** - Presentar el resultado de la encuesta y definir el plan de acción conjunto

Fortalecimiento de la Red BVS AL&C – 2020

Invitamos a los coordinadores de BVS a llenar el formulario con informaciones relacionadas a las BVS y sus redes de Acción para el Fortalecimiento de la Red BVS AL&C - 2020

Reunión General con los Coordinadores de BVS de AL&C

Nueva fecha
14 de febrero de 2020

En línea - 12pm hora de Brasilia, Brasil

22 conexiones de 13 países:

- Argentina
- Bolivia
- Colombia
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Honduras
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Puerto Rico
- Uruguay
- Venezuela
- 2 conexiones no identificadas

Reuniones Generales

- **2ª reunión** - Presentar las metas para el I trimestre

Plan Acción 2020
Fortalecimiento de la Red BVS AL&C



2ª Reunión
Presentar las metas
para el I trimestre
(marzo - mayo)

Reunión General con los Coordinadores de BVS de AL&C
05 de marzo de 2020
En línea - 12pm hora de Brasilia, Brasil

13 Coordinadores de BVS llenarán el Plan de Acción - 2020:

- Argentina
- Bolivia
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Honduras
- Paraguay
- Peru
- Uruguay
- Venezuela

Reuniones de monitoreo del Plan de Acción 2020

➤ **3ª reunión** - Monitorear los resultados del I trimestre - marzo/mayo



Fortalecimiento de la Red BVS AL&C – Plan acción 2020

3ª Reunión

Monitorear los resultados alcanzados por la red - I trimestre (marzo – mayo)

Reunión General con los Coordinadores de BVS de AL&C

26 de mayo de 2020

En línea - 12pm hora de Brasilia, Brasil

26 conexiones de 12 países:

- Bolivia
- Colombia
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Honduras
- México
- Paraguay
- Perú
- Puerto Rico
- Uruguay
- Venezuela
- 3 conexiones no identificadas

Participantes: Bolívia: Juana Mendoza y Marilin Sanchez | Colombia: Ana Lorena | Ecuador: Maribel Rhon | España : Cristina Bojo y Virginia Jiménez | Honduras: Martha García y Ovídio Padilla | México: Zaira González (BVS Fronteriza - MX-EUA) | Perú: Alícia Ramos y Lizeth Zamora (BVS Minsa) y Ofelia Apaza (BVS INS) | Puerto Rico: Raul Castellanos | Paraguay: Epifania Gomez | El Salvador: Nadia Rodríguez Villalta, Hilda Leal, Morena Flores e Salvador Montes | Uruguay: Carina Patrón, Beatriz Celiberti y Mercedes Archad | Venezuela: Maria Estrada e BHGA.

Reuniones de monitoreo del Plan de Acción 2020

➤ **4ª reunión** - Monitorear los resultados del II trimestre - junio/agosto

Plan Acción 2020
Fortalecimiento de la Red BVS AL&C

4ª Reunión
Monitorear los resultados alcanzados
II trimestre (junio - agosto)

Reunión General con los Coordinadores de BVS de AL&C
15 de septiembre de 2020
En línea - 12pm hora de Brasilia, Brasil

15 conexiones de 9 países:

- Argentina
- Bolivia
- Colombia
- Ecuador
- España
- Honduras
- México
- Perú
- Uruguay

Reuniones de monitoreo del Plan de Acción 2020

➤ **5ª reunión** - Monitorear los resultados del III trimestre – septiembre/noviembre

Plan Acción 2020
Fortalecimiento de la Red BVS AL&C

5ª Reunión
Monitorear los resultados alcanzados
III trimestre
(septiembre - noviembre)

Reunión General con los Coordinadores de BVS de AL&C
25 de noviembre de 2020
En línea - 12pm hora de Brasilia, Brasil


23 conexiones de 9 países:

- Argentina
- Bolivia
- Chile
- Colombia
- Honduras
- México
- Paraguay
- Perú
- Uruguay
- 3 conexiones no identificadas

Participantes: Argentina: Flavio Hazrum y Graciela Sevilla | Bolivia: Juana Mendoza y Marilyn Sánchez | Chile: Juan Machuca (oyente) | Colombia: Ana Lorena | Honduras: Martha García y Ovidio Padilla | México: Zaira González (BVS Fronteriza - MX-EUA) | Paraguay: Epifania Gomez y María Antonia | Perú: Alicia Ríos (MINSa) y Lizeth Ponce (MINSa) - Ofelia Mamani, Julia Alpiste Quispe y Nohemy Pacheco (BVS INS), Justina Salvatierra (UPCH), Rocío Aponte (UPCH) | Uruguay: Beatriz Celiberty y Amparo (Biblioteca de Medicina) | 3 no identificados: Marko Mejía, César Vásquez, 40454874.

Participación en las reuniones de monitoreo

BVS que participaron de las 3 reuniones de monitoreo de los resultados del Plan de Acción 2020




- Total de países: 19
- BVS participantes en el plan: 21

- Participaron: 16
- No participaron: 5

* No participaron - países que no ha reportado los avances de las actividades en ninguna reunión de monitoreo

Participación en las reuniones de monitoreo

Visión general de la participación de los países en las reuniones de Monitoreo de los resultados del Plan de Acción 2020





Resultado de las reuniones puntuales

Junio y Julio a las 15 horas de Brasil – España las 10 horas de Brasil

23/06 - Lun Argentina ✓ ok	02/06 - Mar Bolivia ✓ ok	04/06 - Jue Chile -	05/06 - Vie Colombia ✓ ok	08/06 - Lun Costa Rica ✓ ok
09/06 - Mar Cuba -	12/06 - Vie Ecuador ✓ ok	24/06 - Lun El Salvador ✓ ok	16/06 - Mar Guatemala ✓ ok	17/06 - Mie Españã ✓ ok
18/06 - Jue Honduras ✓ ok	19/06 - Vie México ✓ ok	14/07 - Lun Nicarágua ✓ ok	23/06 - Mar Panamá -	25/06 - Jue Paraguay ✓ ok
07/07 - Vie Perú ✓ ok	29/06 - Lun Puerto Rico -	30/06 - Mar República Dominicana -	02/07 - Jue Venezuela ✓ ok	03/07 - Vie Uruguay ✓ ok


15 reuniones puntuales realizadas en junio y julio



Evaluación de las actividades del Plan de Acción 2020

- Evaluar
- Valorar
- Mejorar

Resultado de las actividades realizadas por las BVS



Resultado de las actividades realizadas por las BVS



Líneas de Acción	BVS
Actividad (2.7) - Mantener la contribución regular con la base de datos LILACS	12
Actividades (1.3, 1.4 y 5.3)	
1.3 Identificar los recursos de información en salud	
1.4 Identificar las fortalezas y debilidades técnicas para la gestión de información/conocimiento	
5.3 Realizar actividades de promoción/divulgación de la BVS para usuarios - público meta	11
Actividades (1.1 y 1.2)	
1.1 Mapear las instituciones de salud con Biblioteca	
1.2 Actualizar los datos de contacto en el directorio de la Red	10
Actividades (2.1, 3.2 y 4.2)	
2.1 Establecer o revisar/actualizar el criterio para selección	
3.2 Identificar/Mapear los contenidos, fuentes de información	
4.2 Realizar la reunión del Comité Consultivo - Publicar en la BVS los informes de reunión	9
Actividades (2.5 y 4.1)	
2.5 Analizar las Revistas Científicas de Salud del país/área temática de acuerdo a los criterios	
4.1 Mapear las instituciones de salud para conformar o reactivar el Comité Consultivo	8
Actividad (2.6)	
2.6 Mapear otros tipos de publicaciones – tesis, material no convencional, libros	7
Actividades (1.6, 3.1, 3.3 y 3.5)	
1.6 Brindar capacitación a la Red y Soporte técnico y metodológico (LILACS y FI-ADMIN)	
3.1 Desarrollar o actualizar el portal de la BVS	
3.3 Definir/ajustar la arquitectura de información del Portal (diseño gráfico)	
3.5 Configurar servicio de medición de los accesos al portal utilizando el Google Analytics	6

Resultado de las actividades realizadas por las BVS

Líneas de Acción	BVS
Actividades (1.5, 1.7, 2.2, 4.3 y 5.2) 1.5 Definir/Compartir responsabilidades 1.7 Crear usuarios para los Nuevos Centros Cooperantes en FI-Admin 2.2 Crear la base de datos nacional en FI-ADMIN 4.3 Definir Plan de Acción - Publicar en la BVS el plan y los informes de seguimiento 5.2 Definir una estrategia para ampliar el número de acceso al portal	5
Actividades (3.7 y 5.1) 3.7 Desarrollar Vitrinas de Conocimiento vinculadas a las prioridades país/área 5.1 Realizar estudio de usuario (de satisfacción, de identificación de necesidades)	4
Actividades (2.4 y 3.4) 2.4 Establecer el flujo colaborativo para el control bibliográfico en las fuentes de información propias (base de datos nacional y otras) y en LILACS 3.4 Publicar la BVS con la información y diseño	3
Actividades (2.8 y 3.6) 2.8 Integrar la base de datos Nacional en el Portal Regional de la BVS 3.6 Configurar o servicio de búsqueda integrada iahx	1
Actividad (2.3) 2.3 Migrar los datos de las bases de datos del lildbi para fi-admin	0

Propuestas para 2021

- Continuar el Plan de Acción en 2021 pero con enfoque en las actividades que tuvieran menos ejecución
- Hacer reuniones mensuales para un seguimiento más cercano (enero – diciembre)





Lo que viene... 2021

¡Nuevo!

Lo que viene...2021

Guía de la BVS 2020




- Nueva edición
- Actualiza las versiones anteriores del Guía de la BVS



¡Nuevo!

Lo que viene...2021

Modelo de madurez de la BVS*



- Representa los diferentes niveles de desarrollo de una instancia de BVS, señalando aspectos que deben desarrollarse en busca de su mejora continua
- Clasifica las instancias de la Red BVS en cuatro diferentes niveles de madurez
- Los niveles de madurez pueden entenderse como pasos que son necesarios para alcanzar la madurez total en la adopción del Modelo BVS
- Creado siguiendo los principios desarrollados por la OPS para el Modelo de Madurez IS4H-MM (*The Information Systems for Health Maturity Assessment Tool*)

*En sustitución al antiguo Modelo de Certificación de la BVS

OPS

Organización
Panamericana
de la Salud

Organización
Mundial de la Salud
Américas

BIREME
Centro Latinoamericano y del Caribe
de Información en Ciencias de la Salud

Muchas Gracias

Verônica Abdala, gerente

Joanita Barros, bibliotecóloga

Juliana Sousa, bibliotecóloga

*Monitoreo de Instancias y Proyectos BVS
BIREME/OPS/OMS*

OPS



**Organización
Panamericana
de la Salud**



**Organización
Mundial de la Salud**
OFICINA REGIONAL PARA LAS
Américas

BIREME

Centro Latinoamericano y del Caribe
de Información en Ciencias de la Salud

OPS



**Organización
Panamericana
de la Salud**



**Organización
Mundial de la Salud**
OFICINA REGIONAL PARA LAS
Américas

BIREME
Centro Latinoamericano y del Caribe
de Información en Ciencias de la Salud